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準備工

足場設置工

橋脚補強工

・作業予定 更新日： 2025/11/25

実施内容

・2か月先までの予定となります（毎月末更新予定）

足場撤去工

2025年
12月

実施内容

一般国道1号バイパス　夜間通行止め
第二京阪門真IC　夜間閉鎖（出入口）

準備工

足場設置工

橋脚補強工

橋桁設置工

足場撤去工

2026年
1月

橋桁設置工

一般国道1号バイパス　夜間通行止め
第二京阪門真IC　夜間閉鎖（出入口）

【凡例】 一般国道１号バイパス夜間通行止め並びに
第二京阪門真IC夜間閉鎖実施日(22：00～翌5：00)

・上記は予定であり、天候等により変更になる場合が御座います。

・当日の通行止め実施状況については、ホームページ上ご案内を参照願います。
作業期間

・夜間通行止め時間：22:00～翌5:00　※土日祝日は夜間通行止めを行いません。


