

# 作業予定

更新日: 2024/1/25

		2024年 2月																													
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
実施内容																															
一般国道1号バイパス 夜間通行止め 第二京阪門真IC 夜間閉鎖(出入口)																															
準備工																															
足場設置工																															
橋脚補強工		●	●			●	—	—	—	●				●	—	—	●				●	—	—	●				●	—	—	●
橋桁設置工																															
足場撤去工																															

		2024年 3月																														
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
実施内容																																
一般国道1号バイパス 夜間通行止め 第二京阪門真IC 夜間閉鎖(出入口)		■				■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■		■	■			■	■	■	■	■	
準備工																																
足場設置工																																
橋脚補強工		●	●			●	—	—	—	●				●	—	—	●				●	—	—	●				●	—	—	●	
橋桁設置工																																
足場撤去工																																

・2か月先までの予定となります(毎月末更新予定)

・上記は予定であり、天候等により変更になる場合がございます。

・当日の通行止め実施状況については、ホームページ上ご案内を参照願います。

・夜間通行止め時間:22:00~翌5:00 ※土日祝日は夜間通行止めを行いません。

【凡例】



一般国道1号バイパス夜間通行止め並びに  
第二京阪門真IC夜間閉鎖実施日(22:00~翌5:00)



作業期間