



作業予定

更新日: 2025/1/31

実施内容	2025年																											
	2月																											
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一般国道1号バイパス 夜間通行止め 第二京阪門真IC 夜間閉鎖(出入口)			■	■	■	■					■	■	■			■	■	■	■					■	■	■	■	
準備工																												
足場設置工																												
橋脚補強工																												
橋桁設置工			●	●	●	●					●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●	
足場撤去工																												

実施内容	2025年																														
	3月																														
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
一般国道1号バイパス 夜間通行止め 第二京阪門真IC 夜間閉鎖(出入口)			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■	■	■					■	■	■	■	■			■	
準備工																															
足場設置工																															
橋脚補強工																															
橋桁設置工			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●					●	●	●	●	●			●	
足場撤去工																															

- ・2か月先までの予定となります(毎月末更新予定)
- ・上記は予定であり、天候等により変更になる場合がございます。
- ・当日の通行止め実施状況については、ホームページ上ご案内を参照願います。
- ・夜間通行止め時間:22:00~翌5:00 ※土日祝日は夜間通行止めを行いません。

【凡例】		一般国道1号バイパス夜間通行止め並びに 第二京阪門真IC夜間閉鎖実施日(22:00~翌5:00)
		作業期間